



一般廃棄物処理施設 整備・運営事業 建設工事

建設工事だより

令和4年
9月号

発行日: 令和4年9月

発行者: 日立造船・富士車輛・大森建設・成田建設・大高建設・大林組 特定JV

監修: 能代山本広域市町村圏組合



完成イメージ図

建設予定地の造成工事 順調に施工中

現在、建設予定地の造成工事として表土剥ぎ取り、切土・盛土工事が順調に行われています。また、国道101号線からの取付道路を拡幅するために、通行止めをさせて頂き、既存電柱の移設工事を行っています。引き続き、道路拡幅工事を行ってまいります。

■工事工程 (工事期間: 令和4年6月～令和8年3月)



◎令和4年1月19日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。

◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。


■工事進捗状況 (令和4年9月3日現在)



【西】



【南】



【東】



【北】

■工事内容 (令和4年9月)



① 国道101号線からの取付道路拡幅のため、電柱移設工事を行っています。



② 8月30日、建設工事の無事故・無災害を祈念して、安全祈願祭が執り行われました。

■10月の工事予定

造成工事の切盛作業継続、補強土壁工及び取付道路拡幅工事が主な作業となります。

