



一般廃棄物処理施設 整備・運営事業 建設工事

建設工事だより

令和4年
11月号



完成イメージ図

発行日：令和4年11月

発行者：日立造船・富士車輛・大森建設・成田建設・大高建設・大林組 特定JV

監修：能代山本広域市町村圏組合

造成工事最終段階へ

本年度6月から開始しました、建設地の造成工事が最終段階に入り、建設地外周部浸透側溝敷設と整地作業を進めております。11月は取付道路拡幅部仮舗装と国道入口側溝改良を行う予定です。


工程 (工事期間：令和4年6月～令和8年3月)



■工事進捗状況 (令和4年11月1日現在)



【西】



【東】



■工事内容 (令和4年11月)



① 取付道路拡幅部の路盤工を行っています。



② 東側浸透側溝敷設及び補強土壁工事を開始しました。

■12月の工事予定

12月20日まで施設内造成工事を継続します。以降、来年2月末まで冬季休工となります。なお、取付道路の交通規制は、12月1日より解除いたします。

