



一般廃棄物処理施設 整備・運営事業 建設工事

建設工事だより

令和4年
12月号

発行日：令和4年12月

発行者：日立造船・富士車輛・大森建設・成田建設・大高建設・大林組 特定JV

監修：能代山本広域市町村圏組合



来年2月末まで休工

施設内造成工事が終了します。

12月20日より、来年2月末まで冬季休工とさせていただきます。

工事再開は来年3月から、建築工事準備作業を開始します。


工程 (工事期間：令和4年6月～令和8年3月)



■工事進捗状況 (令和4年11月28日現在)



【西】



【東】



■工事内容 (令和4年12月)



① 施設内造成工事の最終調整及び周囲浸透側溝敷設を行います。



② 国道側の進入路工事・取付道路拡幅工事が完了。通行止めを解除しました。

■工事だより休刊のお知らせ

工事だよりは、来年1・2月号はお休みさせていただきます。次回は来年の3月号から再開いたします。

