



一般廃棄物処理施設 整備・運営事業 建設工事

建設工事だより

令和5年 3月号

発行日：令和5年3月

発行者：日立造船・富士車輛・大森建設・成田建設・大高建設・大林組 特定JV

監修：能代山本広域市町村圏組合



施設内造成工事完了

昨年12月より冬季休工となっていました、土木造成工事を再開しました。本年度内で予定していました、施設内の造成工事が完了します。

工程 (工事期間：令和4年6月～令和8年3月)




◎令和4年11月1日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。

◎現場出入口ゲート付近に連間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

■工事進捗状況 (令和5年3月7日現在)



【西】



【南】



【東】



■工事内容 (令和5年3月)



② 施設外周部の浸透性側溝敷設中



② 施設内整地完了後の転圧・締固め状況

■3月の工事予定

3月は、施設内浸透側溝敷設と整地作業を行い、施設内の土木造成工事が完了します。引き続き、建築工事着工に向けた準備作業を開始します。

