



一般廃棄物処理施設 整備・運営事業 建設工事

建設工事だより

令和7年 2月号

発行日：令和7年2月

発行者：カナデビア・富士車輛・大森建設・成田建設・大高建設・大林組 特定JV

監修：能代山本広域市町村圏組合




完成イメージ図

可燃ごみ処理施設と不燃ごみ処理施設工事継続進行

可燃ごみ処理施設と不燃ごみ・粗大ごみ処理施設において、鉄骨・コンクリート・外装躯体工事・内部間仕切り壁工事を継続しています。

工程 (工事期間：令和4年6月～令和8年3月)




◎令和4年11月1日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。

◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

■工事進捗状況 (令和7年2月3日現在)



【西】



【東】



■工事内容 (令和7年2月)



① 可燃ごみ処理施設

建築鉄骨・コンクリート・外装躯体工事を継続しています。



② 不燃ごみ・粗大ごみ処理施設

建築外装工事を行っています。

■令和7年3月の工事予定

可燃ごみ処理施設では、鉄骨工事・外装躯体工事と内部間仕切り壁工事を継続します。また、可燃ごみ処理施設の機械設備工事は、冬季休工を終え工事を再開します。不燃ごみ・粗大ごみ処理施設では、建築外装屋根工事・内部間仕切り壁工事を行います。

