

建設工事だより

令和7年
4月号

発行日：令和7年4月

発行者：カナデビア・富士車輛・大森建設・成田建設・大高建設・大林組 特定JV

監修：能代山本広域市町村圏組合



可燃ごみ処理施設と不燃ごみ処理施設工事継続進行

可燃ごみ処理施設と不燃ごみ・粗大ごみ処理施設において、プラント設備工事の再開・鉄骨工事・外装工事・内装工事を継続しています。

工程（工事期間：令和4年6月～令和8年3月）

	令和4年度												令和5年度												令和6年度												令和7年度												R8年度				
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6																
《工事工程》																																																					
準備工事													伐採、伐根、造成工事																																								
土木・建築工事																									土木・建築工事																												
プラント設備工事																																					プラント設備工事																
試運転																																																	試運転				
																																											新施設稼働										


◎工事の進み具合により変更となる場合があります。

◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

■工事進捗状況（令和7年4月1日現在）



【西】



【東】



■工事内容（令和7年4月）



① 可燃ごみ処理施設

プラント設備工事、煙突部鉄骨組立及び外装・内装工事を継続しています。



② 不燃ごみ・粗大ごみ処理施設

プラント設備工事、建築外装工事を継続しています。

■令和7年5月の工事予定

可燃ごみ処理施設では、プラント設備工事・鉄骨工事・外装躯体工事と内部間仕切り壁工事を継続します。不燃ごみ・粗大ごみ処理施設では、プラント設備工事・外装工事・内装工事を行います。