

建設工事だより

令和7年
9月号

発行日：令和7年9月

発行者：カナデビア・富士車輛・大森建設・成田建設・大高建設・大林組 特定JV

監修：能代山本広域市町村圏組合



可燃ごみ処理施設と不燃ごみ処理施設工事最終段階

可燃ごみ処理施設と不燃ごみ・粗大ごみ処理施設・計量棟において、12月からの試運転に向け、プラント設備工事・建築工事の最終段階に入りました。外構工事も本格的に行っています。

工程（工事期間：令和4年6月～令和8年3月）




◎工事の進み具合により変更となる場合があります。

◎現場出入口ゲート付近に過期の工事予定・お知らせ等を掲示します。

■工事進捗状況（令和7年9月1日現在）



【西】



【東】



■工事内容（令和7年8月）



①

計量棟

躯体完了、屋根・外壁仕上工事を開始しました。



②

取付道路融雪舗装工事

融雪配管・舗装工事を進めています。

■令和7年10月の工事予定

可燃ごみ処理施設では、プラント設備工事・内装工事を継続します。不燃ごみ・粗大ごみ処理施設では、プラント設備工事・内装仕上工事・建築電気機械設備工事を行います。また、計量棟において内装、外装工事を進め外構工事では、取付道路融雪舗装工事及び構内道路工事を進めます。