

令和7年
11月号

監修:能代山本広域市町村圏組合



	令和4年度				令和5年度				令和6年度				令和7年度				R6年度							
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
《工事工程》																								
準備工事	伐採、伐根、造成工事												造成工事				新施設稼働 →							
土木・建築工事													土木・建築工事											
プラント設備工事																			プラント設備工事					
試運転																			試運転					

◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します

可燃ごみ処理施設及び不燃ごみ・粗大ごみ処理施設、計量棟では、プラント設備工事・建築工事・建築電気機械設備工事の試運転を継続し、12月23日からごみの焼却を開始し負荷試運転を行う予定です。12月3日に火入式を開催予定です。外構工事では、取付道路融雪舗装工事及び構内道路工事を継続します。なお、舗装工事期間が延長により、通行止め期間が令和7年12月14日までとなります。北部ごみ処理工場をご利用の際は迂回してご来場をお願いします。